CRONOGRAMA DEI PROYECTO

Consejo de Smartsheet -

Este cronograma es una variante del gráfico de Gantt, y consiste en crear una programación de un proyecto desglosada en fases.

TÍTULO DEL PROYECTO	App de Tareas	NOMBRE DE LA EMPRESA:	
RESPONSABLE DEL PROYECTO	brallam estiven delgado buriticá	centro cultural son bata/c13	

FASE		DETALLES	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3								
			LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
SEMANA DEL PROYECTO:		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PRIMER CHECKPOINT	Concepción e planificación del diseño inicial - Carta del proyecto. -Inicio -Revisión del plan - Plan de comunicación	PLANEACIÓN:																					
		<diagramas de="" flujo=""></diagramas>																					
		<cronograma></cronograma>																					
		de tareas priorizadas>																					
		<tener github="" repositorio=""></tener>																					
		DISEÑO:																					
		<diseñar arquitectura="" básica="" del<br="" la="">sistema, identificando los componentes principales></diseñar>																					F
		<historias de="" usuario=""></historias>																					I N
		DEFINICIÓN DE REQUISITOS:																					
		<documento con="" funcionales="" los="" no="" requisitos="" y=""></documento>																					D E I
																							_
	Desarrollo - Definición del alcance y de los objetivos - Estructura de desglose del trabajo	<hacer borrar="" botones,="" botones:="" completados="" los="" pendientes,="" y=""></hacer>			İ										İ								P R
		<darle a="" botones="" funcionalidad="" los=""></darle>																					0
SEGUNDO CHECKPOINT		< Guardar listas en localStorage>																					Y E
		< Versión inicial del código fuente del sistema de gestión de tareas implementado.>																					- C T
		Repositorio de GitHub con el historial de commits y la estructura del proyecto>																					0
TERCER CHECKPOIN		<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></pre<></pre></pre></pre></pre></pre></pre>																					
		<empaquetar código="" el="" entrega="" para="" su=""></empaquetar>																					
		version final del código fuente del sistema de gestión de tareas implementado																					